

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 240 del 4 MAGGIO 2011

O G G E T T O	FINANZIAMENTI DETERMINAZIONE REGIONALE N.59/05. OPERE DI REALIZZAZIONE DIPARTIMENTO CHIRURGICO PIANO V DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA
---------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno QUATTRO

del mese di MAGGIO alle ore 9,00 in OMEGNA,


IL COMMISSARIO

- Dott. Corrado Cattrini

coadiuvato da:

- Dott. Renzo Sandrini DIRETTORE SANITARIO

- Dott. Gianmaria Battaglia DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa

data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

IL DIRETTORE RESPONSABILE F.F.
S.O.C. RISORSE ECONOM.FINANZ.
(Dott. Manuela Succi)

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Annotazioni eventuali :

PROPOSTA ISTRUTTORIA
del Direttore S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Premesso che con atto n.683 del 27.12.07 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del dipartimento chirurgico, piano quinto, del Presidio Ospedaliero di Verbania finanziato con Det. Reg.59/05 €.900.000,00 e fondi propri dell'Azienda €.200.000,00 per un importo complessivo pari a €.1.100.000,00 ed avente il seguente quadro economico di spesa:


Importo lavori	€. 950.800,00
A dedurre oneri sicurezza ordinaria	€. <u>28.524,00</u>
Totale a base d'asta	€. 922.276,00
Oneri sicurezza ordinaria	€. 28.524,00
Oneri sicurezza a misura	€. <u>11.800,00</u>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 40.324,00
Importo totale lavori	€. 962.600,00
<u>Somme a disposizione</u>	
iva 10% opere	€. 96.260,00
spese tecniche ex art.92 d.lgs 163/06	€. 19.252,00
collaudo	€. 10.000,00
imprevisti	€. <u>11.888,00</u>
totale	€. 137.400,00
TOTALE GENERALE	€.1.100.000,00

che con atto n.283 del 29.04.09 è stato aggiudicato, a mezzo procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, l'appalto per le opere di realizzazione del dipartimento chirurgico, piano quinto, del Presidio Ospedaliero di Verbania alla Società SIPIE sas - Via G.Di Vittorio, 307/14 - 20099 Sesto San Giovanni MI, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 20,121%;

che durante l'esecuzione dei lavori sono sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che hanno comportato la necessita di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art.132 comma 1) lettera a) del D.Lgs n.163/06;

Vista la perizia di variante e suppletiva, mantenuta agli atti, redatta dal progettista e Direttore dei Lavori, Ing. Mario Mattalia composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Progettista e Direttore dei lavori
- Relazione Responsabile del procedimento;
- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo
- Elenco nuovi prezzi



- Quadro comparativo
- N.7 elaborati grafici

Ed avente il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori	€.1.077.557,77
A dedurre:	
Oneri sicurezza ordinaria	€. 28.524,00
Oneri sicurezza a misura	€. <u>11.800,00</u>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 40.324,00
Importo totale lavori	€.1.037.233,77
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 20,121%	€. 828.531,96
Oneri sicurezza	€. <u>40.324,00</u>
<u>Importo totale</u>	<u>€. 868.855,96</u>

Somme a disposizione

Economie derivanti dal ribasso di gara	€. 112.707,28
iva 10% opere	€. 86.885,60
spese tecniche ex art.92 d.lgs 163/06	€. 21.551,16
collaudo	€. <u>10.000,00</u>
totale	€. 231.144,04

TOTALE GENERALE €.1.100.000,00

Vista la relazione di approvazione della perizia da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.134 comma 7) DPR 554/99 in quanto la variante ricade nella tipologia prevista dall'art.132 comma 1) lettera a) del D.Lgs n.163/06

Dato atto che l'adozione della perizia di variante non comporta il superamento dell'importo complessivo del finanziamento e trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo del ribasso d'asta;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1°) di approvare ai sensi dall'art.132 comma 1) lettera a) del D.Lgs n.163/06, per le motivazioni di cui in premessa ed alla luce della relazione del Responsabile del procedimento, la perizia di variante suppletiva, mantenuta agli atti, delle opere di realizzazione del dipartimento chirurgico, piano quinto, del Presidio Ospedaliero di Verbania finanziato con Det. Reg.59/05 €.900.000,00 e fondi propri dell'Azienda €.200.000,00 per un importo complessivo pari a €.1.100.000,00 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Progettista e Direttore dei lavori
- Relazione Responsabile del procedimento;
- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo
- Elenco nuovi prezzi
- Quadro comparativo

- N.7 elaborati grafici

Ed avente il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori	€.1.077.557,77
A dedurre:	
Oneri sicurezza ordinaria	€. 28.524,00
Oneri sicurezza a misura	€. <u>11.800,00</u>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 40.324,00
Importo totale lavori	€.1.037.233,77
Importo lavori al netto del ribasso d'asta 20,121%	€. 828.531,96
Oneri sicurezza	€. <u>40.324,00</u>
<u>Importo totale</u>	<u>€. 868.855,96</u>

Somme a disposizione

Economie derivanti dal ribasso di gara	€. 112.707,28
iva 10% opere	€. 86.885,60
spese tecniche ex art.92 d.lgs 163/06	€. 21.551,16
collaudo	€. <u>10.000,00</u>
totale	€. 231.144,04

TOTALE GENERALE €.1.100.000,00

2°) di dare atto che l'adozione della perizia di variante non comporta il superamento dell'importo complessivo del finanziamento e trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo del ribasso d'asta

3°) di dare mandato alla SOC proponente di trasmettere alla Regione Piemonte, Direzione Sanità Settore politiche degli investimenti copia del presente atto e dell'ulteriore documentazione prevista dalla DGR 29-13683 del 29.03.10;

IL DIRETTORE S.O.C.
GESTIONE INFRASTRUTTURE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

(Ing. Mario Mattalia)

IL COMMISSARIO

VISTA la sopraestesa Proposta Istruttoria

ACQUISITO il parere favorevoli espresso, ai sensi dell'art.3 - comma 1-quinquies del D.Lgs. n.229/1999, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

D E C I D E

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
(Dott. Corrado Catrini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Sandrini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gianmaria Battaglia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno **4 MAG. 2011** per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>	DIP. EMERG. URG.
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>	DIP. AREA CRITICA
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>	DIP. DIPENDENZE
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>	DIP. POST ACUZIE
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CNV
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CHIRUR.	<input type="checkbox"/>	DIP. FARMACO
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. MEDICHE
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. ONCOL.	<input type="checkbox"/>	DIP. MAT. INF.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	DIP. SERVIZI DIAGN.	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	