

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 38 del 29 MAGGIO 2012

O G G E T T O	FINANZIAMENTI DETERMINAZIONE REGIONALE N.59/05. OPERE DI REALIZZAZIONE DIPARTIMENTO CHIRURGICO PIANO V DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA – APPROVAZIONE TRANSAZIONE EX ART.239 D.LGS. N.163/06
---------------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE

del mese di MAGGIO alle ore 9,00 in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- **Dott. Adriano Giacoletto**

coadiuvato da:

- **Dott. Francesco Garufi** **DIRETTORE SANITARIO**

- **Dott. Rino Bisca** **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**



Riservato alla S.O.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa

data 23/05/2012

al N. 2012/142-2 conto 1.12.02.14 Fin. Reg le

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

IL RESPONSABILE F.F. REF

IL RESPONSABILE FACENTE FUNZIONI
DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Marina SUCCI)




Beneficiario _____ e. 38.500,00

Beneficiario _____ e. _____

Beneficiario _____ e. _____

Annotazioni eventuali :



PROPOSTA ISTRUTTORIA
del Direttore S.O.C. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Premesso che con atto n.283 del 29.04.09 è stato aggiudicato, a mezzo procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, l'appalto per le opere di realizzazione del dipartimento chirurgico, piano quinto, del Presidio Ospedaliero di Verbania alla Società SIPIE sas – Via G.Di Vittorio, 307/14 – 20099 Sesto San Giovanni MI;

che le opere sono finanziate con Det. Reg.59/05 €.900.000,00 e fondi propri dell'Azienda €.200.000,00 per un importo complessivo pari a €.1.100.000,00;

Dato atto che durante l'esecuzione delle opere si è registrato un fermo cantiere causato dall'indisponibilità delle aree della seconda Ala del 5° piano del Presidio ospedaliero di Verbania dovuto allo slittamento della consegna del nuovo blocco operatorio del Presidio ospedaliero di Domodossola;

che la Ditta SIPIE ha richiesto alla Direzione Generale dell'Azienda un incontro al fine di motivare una richiesta di ristoro economico per il fermo cantiere;

che al fine di prevenire il rischio di una lite, in data 26.01.12 presso la Direzione Generale dell'Azienda, presenti il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori, si è svolto l'incontro richiesto, del quale si è redatto apposito verbale, mantenuto agli atti, dal quale si evince la volontà delle parti di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art.239 del D.Lgs n.163/06 per un importo pari a €.35.000,00;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale si prende atto di quanto emerso nell'incontro del 26.01.12 e si richiede alla proponente struttura la predisposizione dell'Atto di transazione per la necessaria approvazione della Direzione Generale al fine di procedere alla liquidazione della somma concordata;

Visto l'Atto di transazione predisposto dalla proponente Struttura ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A)

PROPONE DI DELIBERARE

1°) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'atto di transazione redatto dalla SOC Gestione infrastrutture e tecnologie biomediche, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2°) di autorizzare il pagamento alla Ditta SIPIE di Sesto S. Giovanni Mi dell'importo di €.38.500,00 IVA compresa, imputandone il costo al conto 1.12.02.14 dello Stato patrimoniale 2012;

Il Responsabile del Procedimento


Sig.Dario Bottirolì



IL DIRETTORE S.O.C.
GESTIONE INFRASTRUTTURE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

(Ing.Mario Mattalia)




IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.lgs. n. 229 del 19/6/1999 dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.


DECIDE

di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical line and a small hook at the top.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Adriano Giacobetto)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Garufi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Rino Bisca)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno 29 MAG. 2012 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC
<input type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	MED. COMP
<input type="checkbox"/>	FL
<input checked="" type="checkbox"/>	REF
<input type="checkbox"/>	ITB
<input type="checkbox"/>	ICT
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CHIRUR.
<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. ONCOL.
<input type="checkbox"/>	DIP. SERVIZI DIAGN.
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	DIP. EMERG. URG.
<input type="checkbox"/>	DIP. AREA CRITICA
<input type="checkbox"/>	DIP. DIPENDENZE
<input type="checkbox"/>	DIP. POST ACUZIE
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. CNV
<input type="checkbox"/>	DIP. FARMACO
<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. MEDICHE
<input type="checkbox"/>	DIP. MAT. INF.
<input type="checkbox"/>	